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ANOTACE  
Hlavným zámerom mojej diplomovej práce je navrhnúť  administratívnu budovu, 
vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, rozpočet, časový sled prác 
a technologické postupy pre zvolené stropné konštrukcie.  
Porovnávala som  pracovnú, časovú  a finančnú náročnosť u stropných systémov Spiroll 
a POROTHERM. 
 
Administratívna budova je  nepodpivničená a celkom bezbariérová. Je navrhnutých 19 
kancelárii, kuchynky s oddychovou miestnosťou, výťahový a schodiskový priestor, 
vstupná hala. Objekt je zastrešený plochou  jednovrstvovou strechou s min. sklonom 2%. 
Hlavný vchod je situovaný na východnú stranu. Súčasťou objektu sú parkovacie miesta pre 
zamestnancov, invalidov, cyklistov a motocykle. Pri budovaný tejto budovy je  podstatou 
využívať dostupné prírodné zdroje.    
 
KĽÚČOVÉ SLOVO  
Navrhovanie a posúdenie stropných systémov Spiroll a POROTHERM. 
 
ANNOTATION  
The main intention of my diploma thesis is to design and administrative building, elaborate 
project documentation for building permit, budget, time schedule and technological 
procedures for selected ceiling constructions. 
I compared the work, time and financial demands of the Spiroll and POROTHERM ceiling 
systems. 
 
The administrative building is unprivileged and barrier-free. There are 19 offices, kitchens 
with a relaxation room, lift and staircase, entrance hall. The object is intimidated by flat 
single-layer roof with min. inclination of 2%. The main entrance is situated on the east 
side. Part of the building are parking spaces for employees, disabled, cyclists and bikers. 
When building this building, it is essential to use the available natural resources. 
 
KEYWORDS 
Design and assessment of Spiroll and POROTHERM ceiling systems  
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2. Zoznam  použitých značiek a skratiek 
apod.    a podobne  
BOZP  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
cm  centimetre   
C 20/25 beton s charakteristickou valcovou pevnosťou v tlaku 20 MPa   
  charakteristickou kockovou pevnosťou v tlaku 25 MPa   
C50/60 beton s charakteristickou valcovou  pevnosťou v tlaku 50 MPa  
  charakteristickou kockovou pevnosťou v tlaku 60 MPa 
č.  číslo  
č.p.  číslo parcely  
ČSN  české technické  normy  
⁰C  stupen Celzia  
DP  diplomová práca  
DN100 kanalizačné potrubie  
EN  európska normy  
EPS  penový polystyrén   
hr.  hrúbka  
IČO  identifikačne číslo organizácie  
kg  kilogram  
km/h  kilometre za hodinu  
konš.  konštrukcia  
ks  kus  
k.ú.  katastrálne územie  
l  litre  
m2  metre štvorcové  
m3  metre kubické   
max.  maximálne  
min.  minimálne  
MIAKO keramické tvárnice  
mm  milimetre  
m.n.m  meter nad metrom  
MPa  mega pascal   
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NP  nadzemné poschodie   
NV   novela  
m-PVC hydroizolačne folie na báze polyvinylchloridu  
M  mierka  
MC  cementová malta  
𝜃e  návrhová vonkajšia teplota pre zimné obdobie [⁰C] 
𝜃i  návrhová vnútorná teplota pre zimné  obdobie [⁰C] 
NN  nízke napätie  
%  percentá  
PD  projektová dokumentácia  
PE  tlakové potrubie  
R   tepelný odpor  
Rsi  tepelný odpor pri prestupu tepla z interiéru do konštrukcie  
Rt  tepelný odpor konštrukcie  
Rse  tepelný odpor priestupe tepla z konštrukcie do exteriéru  
Sb.  zbierka  
S  sever  
λ  Súčiniteľ tepelnej vodivosti  
t  tony  
TI  tepelná izolácia  
V  objem  
VT   vencová tehla   
ul.  ulica  
W  watt  
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3. Úvod 
V diplomovej práci sa zaoberám stavebným riešením administratívnej budovy umiestenej 
v Ostrave. Stavba je založená na základovej doske z dôvodov možného  poklesu pôdy pod 
objektom. Administratívna budova nie je podpivničená, skladá sa z dvoch nadzemných 
poschodí a plochou strechou s dvoma výškovými úrovňami.  
 
V dispozičnom riešení 1.NP sa nachádza hlavný vstup do objektu, priestor chodby, 
schodiskový a výťahový priestor, WC pre ženy a mužov, WC pre imobilných, kancelárske 
priestory s kuchynkou a oddychovou miestnosťou. V 2.NP sa nachádzajú kancelárie, 
chodbové priestory, kuchynka s oddychovým priestorom a hygienické priestory.  
Celý objekt je navrhnutý ako bezbariérový.  
 
V diplomovej práci sa zameriavam na porovnávanie stropných systémov POROTHERM  
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4. Projektová dokumentácia – textová časť 
A.  Sprievodná správa 
 
A.1 Identifikačné údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbe 
a) názov stavby :       Administratívna budova v Ostrave    
b) miesto stavby :       Parcela č. 193/1, 713830 Mariánské hory  
c) predmet projektovej dokumentácie:   Projekt pre stavebné povolenie  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu :   
- 
A.1.3 Údaje o spracovávateľovi dokumentácie   
a) meno, priezvisko, obchodná firma , IČO, miesto podnikania  
Meno :   Bc. Veronika Longauerová   
Adresa:    Rieka 872 , 02201 Čadca    
IČO:   304668 
Kontakt :   tel. 0908 257 365 
   e-mail: longauerova.nika@gmail.com 
 
A.2 Zoznam vstupných podkladov 
 Vlastný prieskum  
  Fotodokumentácia 
 Geologický prieskum  
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah  riešeného územia  
Stavebná parcela sa nachádza v mierne zastavanom území v obci Ostrava, číslo  parcely 
193/1 v katastrálnom území Mariánské Hory. Má rozlohu 5838 m2, podľa územného plánu je 
určená k výstavbe. 
Vstup na  pozemok bude zo sever strany.  
   
b) doterajšie využívanie  a zastavanosť územia  
Vlastníkom parcely je štatutárne mesto Ostrava zo zaradením pozemku ako ostatné plochy. 
Územie nie je zastavané.  
 
c) údaje o ochrane podľa iných právnych predpisov ( pamiatková rezervácia, 
pamiatková zóna , zvláštne chránene územie, záplavové územie apod.) 
Územie stavby sa nenachádza v žiadnom chránenom pásme, pamiatkovej rezervácie  
a ani  neleží v záplavovom území.  
 
d) údaje o odtokových pomeroch  
Objekt bude napojený na verejnú kanalizáciu. 
 Dažďová voda zo striech bude odvádzaná  do nádrží a nesladne použitá na zavlažovanie 
pozemku.   
 
e) údaje o súlade s územne plánovacej  dokumentácie, s cieľom a úlohou územného 
plánovania  
Stavba je  navrhnutá súlade so územnou plánovacou dokumentáciou.  
 
f) údaje o dodržaný požiadavkou  na využitie územia  
Projektová dokumentácia je vyhotovená  v súlade s územným plánovaním a odsúhlasenou 
projektovou dokumentáciu pre stavebné povolenie.  
   
g) údaje o splnený požiadaviek dotýkajúcich orgánov  
 Stavba bude po dobu realizácie dodržiavať obecné požiadavky na výstavbu, bude 
zachovávať a dodržiavať bezpečnosť zdravia pre práci podľa vyhotoveného plánu BOZP.    
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h) zoznam výnimiek  a uľavených riešený   
Nerieši sa.  
 
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií  
Pre objekt bude vyhotovená prípojka na verejné siete, spevnené plochy a príjazdová cesta 
vybudovaná na pozemku.  
 
j) zoznam pozemku a stavieb dotýkajúcich umiestenie a uskutočnenie stavby ( podľa  
    katastru nehnuteľnosti )   
  
 Tabuľka 1: Zoznam  susedných parciel  






s nádvorie  




3443 Zastavaná plocha  Stavba technického 




ČEZ Distribuce, a.s. 
187/23 Ostatné plochy Manipulačná 
plocha   
304 Štatutárne mesto 
Ostrava  
193/2 Ostatné plochy  Zeleň   1868 Štatutárne mesto 
Ostrava 
193/6 Ostatné plochy Ostatná 
komunikácia  
3555 Štatutárne mesto 
Ostrava 
193/9 Ostatná plocha  Iná plocha   5971 Moravsko-sliezsky 
kraj  
204/1 Ostatné plochy Zeleň  3357 Štatutárne mesto 
Ostrava 
762/1 Ostatné plochy Iná plocha  32796 Štatutárne mesto 
Ostrava 
763/3 Ostatná plocha  Ostatná 
komunikácia  




A.4 Údaje o stavbe  
 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby  
Jedná  sa o novostavbu Administratívnej budovy spolu s vybudovaním nových spevnených 
plôch. Vjazd k objektu bude z ulice Václavskej. 
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b) účel užívania stavby  
Prenájom  kancelárskych priestorov alebo budovy ďalším osobám. 
 
c) trvalá alebo dočasná stavba  
Stavby bude trvalého charakteru.  
 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov ( kultúrna pamiatka ) 
Stavba nepodlieha žiadnej ochrane.  
 
e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby.  
Objekt je navrhnutý ako bezbariérový, podľa vyhlášky 398/2006 Sb..   
 
f) údaje o splnení požiadaviek dotýkajúcich orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z iných 
právnych predpisov.  
Projektová dokumentácia je riešená v súlade so stanovenou vyhlášky  499/ 2006 Sb.,  
zmena 62/ 2013 Sb., splňuje obecné požiadavky na bezpečnosť a úžitkové vlastnosti 
stavby a požiadavky na stavebnú konštrukciu a technické zariadenie stavby stanovené vo 
vyhláške č. 268/2009 Sb., o technických požiadaviek na stavbu.  
 
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení.  
Nerieši sa.  
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavené plochy, obostavaný priestor, úžitková   plocha, 
počet funkčných jednotiek a ich veľkosť, počet užívateľov /pracovníkov apod.) 
 Plocha pozemku :    5838  m2 
 Zastavaná plocha :    661,64 m2 
 Obostavaná plocha :    567,065 m3 
 Tvar strechy :     plochá  
 Počet poschodí :    1.NP, 2.NP 
 Počet kancelárií  :    19 
 Spevnené plochy :    833,6 m2 
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i) základná bilancia stavby ( potreba a spotreba médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 
vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadu a emisií, trieda elektrickej 
náročnosti budovy apod. ) 
Plynový kotol  
Energetická náročnosť budovy :B 
Spotreba vody : 14 m3/ rok    
Solárne zostavy MSS drainback  s podporou vykurovania  
 
j) základné predpoklady výstavby ( časové údaje o realizácii stavby,  členenie a etapy ) 
 zahájenie stavby      04/2017 
 ukončenie stavby      12/2018 
 kolaudácia a uvedenie stavby do  užívania   01/2019 
 
k) orientačne náklady na stavbu  
Nerieši sa.  
 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenie. 
 
SO 01  Administratívna budova   
SO 02  Spevnené plochy parkoviska a chodníka    
SO 03  Oplotenie   
SO 04  Prípojka kanalizácie  
SO 05  Prípojka elektrická  
SO 06   Prípojka vodovodná  
SO 07  Prípojka plynová   
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B. Súhrnná technická správa 
 
B.1 Popis územia stavby  
 
a) charakteristika stavebného pozemku  
Novostavba administratívnej budovy bude umiestená v meste Ostrava na parcele č. 193/1 
katastrálnom území Mariánské Hory. Terén je len málinko svahovitý na západnú stranu. 
Okolo parcely sa nachádzajú stavebné pozemky, komunikácia ale aj už existujúce budovy . 
Na pozemku sa  nachádzajú dreviny, ktorá sa však nebudú kálať. Stromy sa nachádzajú na 
západnej a severnej hranice pozemku, ktoré budú po výstavbe ošetrené a zostrihané. Po 
vybudovaný spevnených plôch a komunikácie vznikne okolo kvetinový záhon. Ostatná 
časť pozemku bude zatrávnená.  
 
b) výpočet a závery uskutočnených prieskumov a rozborov ( geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebnom historický prieskum ) 
Pred zahájením výstavby objektu sa uskutoční na pozemku hydrogeologický a geologický  
prieskum. Počas prieskumu bola zistená hladina podzemnej vody v hĺbke 3,9 - 5,5m pod 
úrovňou základovej škály.  
Ochrana objektu proti prenikaniu podzemnej vody bude navrhnutá hydroizolačná 
povlaková ochrana základov. 
Následne sa zistí prieskum aj výskyt radonu v pôde.  
Po dalších zisteniach a prieskumoch neboli zistené žiadne závažne škodlivé latky, a preto  
nie je potrebné objekt  nutné chrániť pred ďalšími škodlivými vplyvmi prostredia 
(zemetrasenie,  agresívna podzemná voda apod. ) . 
 
c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 
Stavba nezasahuje do žiadnych ohraných a bezpečnostných pásiem.      
 
d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému  územiu a pod.  
Stavba sa nenachádza na záplavovom území, nie je  však vylúčené poddolovanie  územia 
po rozšírenej ťažbe.  
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e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v územia  
Počas výstavby stavby budú dodržané všetky stavebné postupy, nemalo by dochádzať 
k ovplyvneniu životného prostredia a okolitých stavieb. Stavebný proces sa bude konať 
v denných hodinách a tiež môže dôjsť k zvýšeniu prašnosti a hluku. Dopravné prostriedky 
odchádzajúce  zo stavby  budú v takom stave aby  neznečistili komunikáciu.  
Behom užívania stavby nebude dochádzať k negatívnemu ovplyvňovaniu životného 
prostredia a okolitých stavieb.  
 
f) požiadavky na asanáciu,  demolovania, rúbanie dreva 
Počas realizácie nebude uskutočnená žiadna sanácia ani demolácia.   
 
g) požiadavky na max. zaberanie poľnohospodárskeho  pôdneho fondu alebo pozemku 
určených k plneniu funkcie lesa ( dočasné / trvalé ) 
Parcela je určená v územnom pláne ako ostatná plocha , preto nevzniká žiadne požiadavky 
na maximálne zábery.  
 
h) územné technické podmienky (možnosť napojenia na existujúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru )  
Napojenie objektu na el. energiu bude uskutočnená  pomocou novej prípojky podzemného 
vedenia elektrickej energie NN. 
Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečená pomocou novej vodovodnej prípojky DN100 
z PE potrubia napojeného na verejný vodovod. Na pozemku bude vytvorená vodovodná 
šachta.  
Splašková voda bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie na 
prípojke  bude osadená revízna šachta o priemere 400 mm. 
Dažďova voda bude  odvádzaná do vytvorenej podzemnej nádrže umiestenej n apozemku.  
Napojenie objektu na dopravnú infraštruktúru bude uskutočnená z ulice Václavskej. 
Spevnené plochy okolo objektu budú zhotovené z betónovej dlažby a asfaltu.   
 
i) večné a časová väzba stavby , podmieňujúc, vyvolávajúca, súvisiaca investícia . 
Žiadne podmieňujúce, súvisiace ani vyvolané  investície nevzniknú. 
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B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
 
Jedná sa o novostavbu administratívnej budovy. Pri realizácií návrhov boli zohľadnené 
požiadavky na možnosť prenajímania kancelárskych priestoroch.  Budova je navrhnutá ako 
dvojposchodová a nepodpivničená. Na prvom poschodí sa nachádza 10 kancelárií 
s kapacitou 4 až 6 osôb. Na  druhom poschodí je umastených 9 kancelárií  s kapacitou 4 až 
6 osôb.  
Na každom poschodí  sa nachádza sociálne a hygienické zázemie.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie  
 
a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia  
Novostavba  architektonicky nenarušuje a neovplyvňuje okolité budovy.   
 
b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie  
Objekt je navrhnutý tak aby zapadal do okolitej koncepcie budov. Pri navrhovaný sa kládol 
dôraz na dostatočné presvetlenie jednotlivých miestností a preto sa zvolili veľká okná.     
V blízkosti sa nachádzajú budovy podobného tvaru a charakteru. Je navrhnutá ako 
dvojposchodová, nepodpivničená, murovaná. Zastrešenie je tvorené plochou strechou 
s možnosťou dostať sa na ňu. Krytina je tvorená z pásov m-PVC. Budova bude kompletne 
zateplená systémom ETICS, EPS 100S-15. Vonkajšia omietka bude silikónová. Soklová 
časť bude natiahnutá marmolitom. 
 
B.2.3 Dispozičné a prevádzkové  riešenie , technológie výroby  
 
Na prvom poschodí je umiestnené vstupná hala s priestorom pre vrátnicu. Je tu umiestený 
výťahový, chodbový a schodiskový priestor. V priestoroch sa nachádza technická 
miestnosť, WC pre ženy a mužov ale aj WC pre imobilných. Kuchynka s odpočivárňou  
a desať  kancelárii.  
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Na druhom poschodí sú umiestené WC pre ženy a mužov,  WC pre imobilných, kuchynka 
s oddychovou miestnosťou a deväť  kancelárii. Na prepojenie jednotlivých častý budovy 
slúži dlhá chodba. V druhom poschodí je umiestený vylez na strechu.   
 
B.2.4 Bezbariérové  užívanie stavby  
 
Celá stavba je navrhnutá ako bezbariérová. Je k dispozícií výťah,  všetky dvere majú šírku 
800 mm. V objekte sa nachádzajú WC pre imobilných. Vchod do objektu je bez schodov 
a výškový rozdiel je vyriešený dlažbou v miernom sklone .  
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
  
Stavba splňuje všetky bezpečnostné požiadavky na užívanie stavby, odolnosť,  požiarnu 
bezpečnosť, ochranu osôb a zvierat, ochrana proti hluku a úsporu energií. Za predpokladu 
užívanie stavby pre ktorú  bola navrhnutá.  
 
B.2.6 Základný technický popis stavby 
 
a) stavebné riešenie  
Objekt je navrhnutý ako dvojposchodový, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou 
v dvoch výškových  úrovniach. Sklon strechy je navrhnutý od 2% do 7%.  
Nosnú konštrukciu tvoria pórobetónové tvárnic hr. 300mm. Vnútorné priečky tvoria 
konštrukčne vystužené prvky z pórobetónu. 
Je založený na základovej monolitickej ŽB doske.  
 
b) konštrukčné a materiálové riešenie  
Konštrukčný systém objektu je navrhnutý z tvárnic Univerzal hr. 300 mm. Ako vnútorné 
priečky sú navrhnuté tvárnice o hr. 150mm a hr. 75mm. Objekt je založený na monolitickej 
ŽB doske hr. 700mm z prostého betónu C 50/60. Stropy sú riešené pomocou predpätiach 
ŽB panelov šírky 1200 mm a hr. 200 mm. Strecha je navrhnutá ako plocha s min. sklonom 
2% a vyspádovaná kamennou vlnou. Krytinu tvoria pásy z m-PVC. Cely objekt je 
zateplený systémom ETICS EPS 100S-15. Schodisko je zložené z troch prefabrikovaných 
ŽB častí uložených  na nosných stenách.  
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c) mechanická odolnosť a stabilita  
Stavba je navrhovaná tak  aby pôsobiace zaťaženie nemalo žiadne poškodenie, pretvorenie, 
zbúranie.  
 
B.2.7 Technické a technologické zariadenie  
 
a) technické riešenie 
Napojenie objektu na dopravnú infraštruktúru  bude z ulice Vaclavská. Spevnené plocha 
okolo objektu  budú zhotovené z betonovej dlažby a asfaltu.  
Napojenie objektu na el. energiu bude uskutočnené pomocou podzemného vedenia 
elektrickej energie NN.  
Napojenie objektu na  plynové potrubie bude pomocou novej prípojky vedenej v zemi.  
Zásobovanie pitnou vodou, bude uskutočnené novou vodovodnou prípojkou DN100 z PE 
potrubia na verejný vodovod. Na pozemku bude umiestená vodovodná šachta.  
Splašková voda bude odvádzaná pomocou novej kanalizačnej prípojky do jednotnej 
kanalizácie. Na prípojke  bude osadená revízna šachta o priemere 400 mm.  
Dažďová voda bude odvádzaná do podzemnej nádrže o objeme 800 l umiestenej na 
pozemku. 
Kúrenie v objektu je riešené pomocou plynového kotla. Ohrev vody bude zabezpečovať 
solárna zostava umiestená na strecha budovy.  
Objekt bude opatrený ochranou proti blesku.  
 
b) výpočet technických a technologických zariadený  
- prípojka NN a elektroinštalácie  
- hromozvody a uzemnenie  
- prípojka a rozvod vody  
- kanalizačná prípojka  
- plynová prípojka  
- dažďové zvody  
- ventilátor WC  
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B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie  
 
a) rozdelenie stavby a objektu do požiarnych úsekov  
Nerieši sa.  
 
b) výpočet  požiarnych rizík a stanovenie stupňu požiarnej bezpečnosti  
Nerieši sa.  
 
c)  zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov vrátane  
požiadaviek na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií. 
Nerieši sa.  
 
d) zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenie únikových ciest   
Nerieši sa.  
 
e) zhodnotenie odstupových vzdialenosti a vymedzenie požiarne bezpečného priestoru 
Nerieši sa. 
 
f) zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, poprípade iného hasiaceho 
prostriedku, vrátane rozmiestenie vnútorných a vonkajších odberných miest  
Nerieši sa.  
 
g)   zhodnotenie možnosti uskutočnenia požiarneho zásahu ( prístupová komunikácia,  
zásahová cesta ) 
Nerieši sa.  
 
h) zhodnotenie technických a technologických zariadený stavby ( rozvodné potrubie, 
vzduchotechnické zariadenie ) 
Nerieši sa.  
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j) rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných značiek a tabuliek   
Nerieši sa.  
 
B.2.9 Zásady s hospodárením s energiou  
 
a) kritéria  tepelne technického hodnotenia  
Objekt je navrhnutý  v Moravsko-sliezskom kraji v obci Ostrava. Vonkajšia navrhovaná 
teplota bola te= -15 ⁰C. Navrhovaná vnútorná teplota pre kancelárie, chodbu, WC bola  
+21 ⁰C. Teplota zeminy pod nezamrznutou hĺbkou sa uvažuje +5⁰ C.    
 
b) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie  
Pri  navrhovaný objektu sa počíta s solárnou zostavou MSS drainback s podporou 
vykurovania a ohrevom vody. Solárny systém bude umiestnený na streche 1. NP 
administratívnej budovy.   
 
B.2.10  Hygienické požiadavky na stavbu, požiadavky na pracovné a komunálne   
 prostredie 
 
Vetranie   - prirodzené vetranie a infiltrácia 
Kúrenie   - plynový kotol a otupné telesa 
Osvetlenie   - oknami, el. energiou  
Zásobovanie vodou  - prípojkou z verejného rádu  
Odpady   - komunálni odpad pomocou popolníc   
 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 
a) ochrana pred prenikaním radonu z podložia  
Bude zabezpečený hydroizolačný modifikovaný asfaltový pás z PE vložkou a následne 
celoplošne natavený na základovú dosku.  
 
b) ochrana pred blúdiacimi prúdmi  
Blúdiace prúdy neboli zistené v mieste výstavby.  
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c) ochrana pred technickou seizmicitou    
Stavba bude chránená pred otrasmi založením na monolitickej doske.  
 
d) ochrana pred hlukom  
V okolí stavby sa nevyskytuje zvýšený hluk.   
  
e) protipovodňové opatrenia  
Stavba sa nenachádza v povodňovej oblasti.  
 
f) ostatné účinky( vplyv poddolovania , výskyt metanú apod.) 
Stavba bude chránená pre otrasmi založením na monolitickej doske.  
 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru  
 
a) napojovanie miesta technické infraštruktúry  
Pri výstavbe objektu bude vykonané napojenie  na inžinierske siete : 
 elektrina     existujúca prípojka NN  
 plyn      existujúca plynová prípojka  
 vodovod     existujúca vodovodná prípojka  
 kanalizácia     existujúca prípojka splaškovej kanalizácie  
Objekt je napojený na inžinierske siete na ulici Vršovncú.  
 
b) pripojovacie rozmery, výkonová kapacita a dĺžka  
Vodovod :  57,342m 
El. prípojka :  46,21m 
Kanalizácia :  47,68m 
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B.4 Dopravné riešenie  
 
a) popis dopravného riešenia  
Vjazd na pozemok bude z ulice Václavskej. Napojenie objektu na dopravnú infraštruktúru  
je riešene pomocou spevnených plôch z betónových dlaždíc a asfaltu.    
 
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru  
Objekt  bude napojený na ulicu Václavskej .  
 
c) doprava v pokoji  
Vznikom novostavby budú nové požiadavky na parkovacie miesta, ktoré sú vyriešené 
pomocou spevnených plôch.  
 
d) peši a cyklistická cesta  
Nevzniknú žiadne nové požiadavky na pešie a cyklistické cesty.  
 
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 
a) teréne upraví  
 Bude odstránená orná pôda v mieste výkopových prác. Časť pôdy sa použije na dosypanie 
a vyrovnanie terénu, ostatná bude odvezená mimo pozemok. Ďalšie spevnene úpravy budú 
prebiehať pri dokončovacích prácach na objektu.  
 
b) použité vegetačné prvky 
Na nespevnených plochách bude vysiata tráva. Zeleň budú vysadená na pozemku podľa 
priania investora.  
 
c) Bio-technické opatrenia  
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B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana  
 
a) vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady, pôda  
Novostavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.   
   
b) vplyv na prírodu a krajinu ( ochrana drevín , ochrana pamiatkových stromov,  
     ochrana rastlín a živočíchov a pod. ) 
Stavba  svojím pôsobením neovplyvňuje ekologickú funkciu v kraji.   
 
c) vplyv na sústavu chránených územiach Natura 2000 
Stavba nemá vplyv na sústavu chránených území Natura 2000. 
 
d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo staveniska EIA    
Na stavbu nie sú kladené žiadne podmienky.  
 
e) návrhová ochrana a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany    
 podľa ich právnych predpisov   
Chránená a bezpečnostné pásma nebudú stavbou dotknuté.    
 
B.7 Ochrana obyvateľstva  
 
Stavbou nevznikajú žiadne úlohy ochrany obyvateľstva.  
 
B.8 Zásahy organizovanej výstavby  
 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich medí a hmôt, ich zaistenie  
Nie je riešené v tejto práci.  
 
b) odvodnenie staveniska   
Nie je riešená v tejto práci.  
 
c)  napojenie staveniska na existujúce dopravné a technické infraštruktúry 
Stavenisko  bude napojené na existujúcu dopravnú komunikáciu.  
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d) vplyv uskutočnenia stavby na okolité stavby a pozemky  
Stavba nebude mať vplyv na okolité stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiacu  asanáciu, de 
f) molovania, rúbanie   stromov  
Nie je riešené v tejto práci.  
 
g) maximálne zaberanie  pre stavenisko ( dočasné / trvalé ) 
Nie sú žiadne.  
 
h) maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich  
likvidácia  
Nie je riešené v tejto práci.  
  
i)  bilancia zemných práci, požiadavky na prísun skládky zeminy 
Vykopaná zemina bude uschovaná na skládke zeminy, a pri dokončovacích práci bude 
použitá na zásypy a násypy. Ornica bude uskladnená na  pozemku.   
 
j) ochrana životného prostredia  
Pri výstavbe sa bude dbať na dodržanie schválených pracovných postupov a dodržanie 
nasledujúcich právnych predpisov:  
  Zákon č. 356/2006 Sb., o obecných emisných limitách 
 Zákon č. 86/ 2002 Sb., o ochrane vzduchu  
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadoch  
 Zákon č. 477/ 2001 Sb., o obaloch 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životnom prostredí 
 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkach  
 Vyhláška  č. 381/2001 Sb., katalóg odpadov  
 NV č. 61/2003 Sb., o prístupnom znečistený povrchových a odpadových vodách    
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov  
Výstavba  bude podliehať podľa  platným právnym predpisom: 
  Zákon  č. 262/2006 Sb., zákonník práce  
 Zákon č. 309/2006  Sb., zaistenie dalších podmienok BOZP  
 Zákon č. 163/ 2002 Sb., o požiadavkách na vybrané stavebné výrobky  
 Zákon č. 24/2003 Sb., 170/1997 Sb., a NV č. 378/2001 Sb., o technických 
 požiadavkách na strojné zariadenia 
 Zákon č. 17/2003 Sb., o technických požiadavkách  na výrobky z hľadiska emisií, 
 hluku  
 Vyhláška č. 361/2007 Sb., 38/2003 Sb., 502/2000 Sb., 495/2001 Sb., 494/2001 Sb.,  
 548/1991 Sb., 433/1991 Sb., 192/2005 Sb. o ochrane zdravia , bezpečnosti práce 
 a technických zariadeniach pri stavebných prácach  
 Výhláška č. 132/1998 Sb., a NV č. 101/2005 Sb., o podrobnejších požiadavkách    
 na  pracovisko a pracovné prostriedky  
 NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požiadavkách na BOZP   
 
l) úprava pre bezbariérové užívanie  výstavbou dotýkajúcich sa stavieb 
 Chodníky v mieste napojenia na stavbu budú znížené. 
  
m) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
Nie je riešené v tejto práci.  
 
n)  stanovenie špecialních podmienok  pre uskutočnenie stavby ( vykonávanie stavby za 
prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod. ) 
Nie je riešené v tejto práci. 
 
o)  postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny  
 zahájenie stavby     04/2016 
 ukončenie stavby     12/2018 
 kolaudácia a uvedenie stavby do užívania  01/2019 
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C. Situácia stavby 
 
Koordinačne situačný výkres     
C.1.1 – Koordinačná situácia  
 
D. Dokumentácia objektu a technických 
a technologických zariadení 
 
D.1  Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu  
 
D.1.1 Architektonické a stavebné technické riešenie 
 
a) technická správa  
Objektom je administratívna budova, ktorá bola naprojektovaná podľa požiadaviek 
investora. Úlohou objektu je vybudovanie nových kancelárskych priestoroch.   
 
b) architektonické riešenie  
Objekt je navrhnutý aby svojím pôsobeným nijako neovplyvňoval okolitú výstavby ani 
krajinu.      
 
c) výtvarné riešenie  
Soklová časť objektu  je riešená z marmolitu MAR2-M091. 
Fasáda objektu je dvojfarebne. Vrchná časť  je navrhovaná  farbou 0397 svetlo šedá zvyšná 
časť objektu  a 0019 biela.  
Stredová časť objektu je navrhnutá bielou farbou . 
 
d) materiálové riešenie  
 
Základová konštrukcia  
Ako základová konštrukcia je navrhnutá základová ŽB doska hr. 700mm (C50/60, 
B500B). Uskutočnená na podkladanom betóne hr. 100mm (C30/27). 
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Zvislé konštrukcie : Nosné murivo z pórobetónové tvárnice hr. 300mm  
   Prefabrikované ŽB stĺpy 300x300x3200 mm 
   Priečky z pórobetónovej tvárnice hr. 150mm 
   Priečky z pórobetónovej tvárnice hr. 75mm  
 
Stropná konštrukcia  




Schodisko je tvorené z troch  prefabrikovaných časti výšky 200 mm, šírky 1200 mm,  
rožných dĺžkach. Spodná a vrchná časť schodiska je uložená na nosnej stene hr. 300mm. 
Stredová časť schodiska  bude uložená na  spodnej časti a vrchnej časti schodiska.  
 
Komín  
Komínový systém je navrhnutý z trojvrstvového nerezového komína, ktorý bude 
prichytená na vonkajšej fasáde.    
 
Strecha  
Plochá jednoplášťová strecha s klasickým poradím vrstiev, s minimálnym sklonom strešnej 
roviny 2%. Spád je tvorený spádovými klinmi z kamennej vlny. Krytina je navrhnutá 
z pásov z m-PVC.  
 
Zateplenie fasády  
Zateplenie bude urobené z polystyrénu EPS 100S-15 hr. 150mm. Bude použitý zatepľovací 
systém ETICS.  
 
Konštrukcia truhlárska 
Truhlárskymi konštrukciami sú všetky zárubne,  drevené krídla. 
 
Konštrukcia klampiarska 
Oplechovanie vonkajších parapet, oplechovanie strechy.  
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Výplň okien  
Plastové oká šesť komorové s izolačným trojsklom, typu CLASSIC TRI 76 so súčiniteľom 
prestupu tepla U=0,5 W/m2K.  
Farba okien a okenných rámov a krídiel je1004 čadičovo šedá. Vstupné dvere sú plastové 
farby 1004 čadičová šedá.   
 
Obklady a dlažba  
Všetky vnútorné obklady sú keramické.  
 
e) dispozičné riešenie  
V prvom poschodí je umiestená vstupná hala s priestorom pre vrátnicu, výťahom 
a schodiskovým priestorom. V priestore pre administratívu sú umiestené WC pre ženy, 
mužov a invalidov. Nachádza sa tu aj kuchynka s odpočivárňou, sklad a technická 
miestnosť. Celkovo je tu umiestených 10 kancelári. 
V druhom poschodí na nachádzajú WC pre ženy, mužov a invalidov, kuchynka 
s odpočivárňou a chodbový priestor. Celkom je tu navrhnutých 9 kancelárií .   
 
f) bezbariérové užívanie stavby  
Cela stavba je riešená ako bezbariérová. K dispozícií je navrhnutý výťah.  Všetky dvere 
majú šírku  800 mm. V objekte je navrhnuté WC pre invalidov. V chod do objektu je bez 
schodov a výškový rozdiel je riešený šikmou dlažbou z betónových  dlaždíc.  
 
g) prevádzkové riešenie  
Cieľom novostavby administratívnej budovy je vybudovanie nových kancelárskych 
priestoroch a vyhovieť investorovi.   
 
D.1.2 Architektonické - stavebné riešenie - výkresová časť  
 
D.1.1.01   Pôdorys výkopov  
D.1.1.02   Pôdorys základov  
D.1.1.03   Pôdorys 1.NP 
D.1.1.04   Pôdorys  2.NP 
D.1.1.05   Plochá strecha  
D.1.1.06   Rez A-A´ 
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D.1.1.07   Rez B-B´ 
D.1.1.08   Pôdorys stropu  SPIROLL 
D.1.1.09   Pôdorys stropu POROTHERM  
D.1.1.010  Podlahy   
 
D.1.3 Stavebne konštrukčné riešenie 
 
a) technická správa  
Spracované v iných častiach tejto práce.  
 
b) výkresová časť  
D.1.2.b.01 Detail  u atiky , M 1:5  
D.1.2.b.02 Detail stropu POROTHERM, M 1:5 
D.1.2.b.03 Detail stropu Spiroll, M 1:5 
D.1.2.b.04 Detail u soklu, M 1:5 
 
c) statické posúdenie ( overenie základného konštrukčného riešenia nosnej konštrukcie; 
posúdenie stabilít konštrukcie; stanovenie rozmerov hlavných prvkov nosnej 
konštrukcie vrátane ich založenia; dynamický výpočet, pokiaľ na konštrukcií  pôsobí 
dynamické namáhanie) 
Nie je riešená v tejto práci.  
 
d) plán kontroly spoľahlivosti konštrukcie (stanovenie kontrol spoľahlivosti konštrukcie 
stavby z hľadiska ich budúceho využívania ) 
 Podľa  právnych predpisov. 
 
D.1.4  Požiarne  bezpečnostné riešenie  
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D.1.5 Technika prostredie stavieb 
 
Vzduchotechnika  a vykurovanie  
Vykurovanie objektu bude zabezpečené plynovým kotlom.  
V sociálnych zariadeniach bez okien bude zabezpečená vzduchotechnika.  
 
Meranie a regulácia  
Nie je riešením tejto práce.  
 
Zdravotne technická inštalácia  
Splašková kanalizácia bude ústiť  do revíznej šachty, ktorá bude umiestená na hranici 
pozemku. Ďalej sa bude napájať z miestu kanalizáciu. 
 
Rozvody  
Nie je riešená v tejto práce. 
   
D.1.6 Dokumentácia technických a technologických zariadení  
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E. Dokladová časť 
 
Nie je riešená v tento práci. 
 
E.1 Identifikačne údaje stavby  
 
Stavba:    Administratívna budova   
    č. parcely : 193/1, k.ú. : Mariánské hory  
 
Projektant:   B. Veronika Longauerová  
    Rieka 872, Čadca   02201 
 
Stavebník:  Ján Michalisko  
    Žilina 022 05 
 
E.2 Údaje o doterajšom využívaný a zastavanosti územia, o stavebnom pozemku    
a majetkovo právnych vzťahov  
 
Pozemok sa nachádza  na parcele č. 193/1 v katastrálnom území Mariánské hory 713 830.  
 
E.3  Napojenie stavby  na dopravnú a technickú infraštruktúru  
 
Dopravné napojenie  
Pozemok bude napojený na dopravnú infraštruktúru mesta a to z miesta obecnej  
komunikácie ulice Vaclavskej. Vjazd  na pozemok bude zo severnej strany. Doprava na 
stavenisko bude nezávislá na verejnej doprave a nebude mať žiaden vplyv na jej plynulosť. 
Bude navrhnutá príjazdová cesta na pozemok o šírke 7m.  V rámci zariadenia staveniska je 
zriadená komunikácia pre automobily zásobujúce stavenisko stavebným materiálom. 
Komunikácia je zhotovená zo železobetónových cestných panelov a je tiež spravená 
ploche pre otáčanie aut. Komunikácia na otáčanie  nie je určená  na otáčanie nákladných 
aut s prívesom alebo návesom . Tie budú musieť na  stavenisko zacúvať.  
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Napojenie technickú infraštruktúru  
Napojenie stavby už  na existujúcu infraštruktúru bude z ulice Václavskej . 
 
Vodovod  
Na pozemok je privedená vodovodná prípojka. Vodomerná šachta bude osadená na hranici  
pozemku. Potrubie bude vedené z vodomernej šachty do objektu administratívnej  budovy  
najvhodnejšou trasou. 
 
Splašková kanalizácia  
Je riešená prípojkou.   
 
Plynovod 
Prípojka plynovodu bude vedená na  pozemok investora a následne bude pokračovať do 
technickej miestnosti  na prízemí.  
 
Dažďová voda  
Dažďová voda bude odvádzaná zo strechy objektu pomocou strešnými vtokmi, ktoré sú 
napojené na potrubie a bude odvádzaná  do nádrže umiestenej  na pozemku. 
 
Elektrina  
Bude riešená pripojkou .  
   
E.4 Ochrana životného prostredia pri výstavbe  
Pri budovaní stavby sa budú používať mechanizačne prostriedky, ktoré budú vyvolávať 
prašnosť a hluk. Bude nutné obmedziť prašnosť strojov a hluk aby okolie nebolo 
zaťažované. Používanie stojov ale aj tekutých látok  môže spôsobiť  uník látok do pôdy. Je 
nutné použiť všetky dostupné možnosti a zabrániť rozšíreniu znečistením.   
Zhotoviteľ  bude  dodržiavať predpisy pri výstavbe  pre ochranu ŽP : 
  Zákon č.356/2002 Sb., o obecných emisných limitách  
  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochrane ovzdušia   
  Zákon č. 185/2001 Sb.,  o odpadoch  
  Zákon č. 447/2001 Sb., o obaloch  
  Zákon č. 17/1992 Sb., o životnom prostredí  
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  NV č. 61/2003 Sb., o pripustenom znečistený povrchových a odpadový vôd  
 
E.5  Riešenie bezbariérového využívania verejných prístupových plôch komunikácie 
 
Bezbariérový vstup do objektu je riešený pomocou dlažby so sklonom 2%. Manipulačná 
plocha pred objektom  splňuje požiadavky vyhlášky č. 389/2009. Miesta na parkovanie pre 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sú umiestnené pred budovou  o rozmeroch 5 x 
3,5 m. 
 
E.6 Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby pred 
negatívnymi účinkami počas výstavby a po jej dokončení  
 
Pri uskutočňovaní výstavby bude dochádzať k negatívnemu ovplyvňovaniu životného 
prostredia a to  hlukom a prachom. Dôjde k znečisteniu komunikácie  pri výjazde zo 
staveniska. Zhotoviteľ má povinnosť zhotoviť opatrenia, ktoré budú viesť k zníženiu hluku 
a prachu a predísť k znečisteniu životného prostredia, znečistený povrchových vôd podľa  
platných právnych predpisov. Výjazd  na  cestu zo staveniska  bude pri znečistený 
očistená. Práca pre výstavbu sa bude dodržovať a bude stanovená od 8:00 do 17:00 hod.  
Odpady ktoré vzniknú behom práci na stavbe budú postupne triedene a následne 
umiestnené do kontajneroch. Kontajnery budú vopred umiestnené na stavbe. Vzniknutý 
odpad sa následne odvedie a bude zlikvidovaný firmou zaoberajúcou sa likvidáciou 
stavebného odpadu.  
 
E.7   Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov  
 
 Stavebne konštrukčné riešenie  
Nerieši sa.  
 
 Požiarne bezpečnostné riešenie  
Nerieši sa.  
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E.8   Teréne  úpravy svahu   
 
Pozemok pre administratívnu  budovu nevyžaduje  teréne úpravy. Samotný svah je 
minimálne  svahovitý a vyhovuje podmienkam pre výstavbu. V záverečnej fáze výstavby 
sa uskutočnia povrchové úpravy terénu a nasadenie zelene.  
 
E.9   Použitá vegetácia 
 
Na hranici pozemku sa nachádzajú  stromy, ktoré budú zanechané na pozemku. Po  
dokončená stavebných  prác bude vysadená tráva a kvetinový záhon. 
 
5. Technologický postup stropnej konštrukcie 
Spiroll 
5.1 Všeobecné informácie  
 
Jedná sa o novostavbu administratívnej budovy umiestenú v Ostrave. Objekt je osadený 
v rovinatom teréne.  Sondami a prieskumom nebola zistená hladina podzemnej vody. 
Novostavba má obdĺžnikový tvar s navrhnutou plochou strechou s min. sklonom 2%. 
Hlavný vchod je umiestený na východnej strane objektu.  Objekt nie je podpivničený 
a skladá sa z dvoch nadzemných poschodí, kde je umiestených  19 kancelárií. Na každom 
o poschodí sa nachádza kuchynka a taktiež  WC pre imobilných.  
Hlavný nosný systém je tvorený z pórobetónových tvárnic o hr. 300mm.  
Vodorovná konštrukcia je navrhnutá zo stropného systému Spiroll hr. 200mm. 
Celý objekt je navrhnutý ako bezbariérový s možnosťou použitia výťahu.    
 
5.2 Materiál, doprava a skladovanie  
5.2.1 Materiál  
 
Konštrukcia stropu v celom objekte je navrhnutá zo železobetónových panelov Spiroll o  
hr. 200mm. Postupy v stropnej konštrukcie je možné uskutočniť iba podľa statického 
overenia a posúdenia statika alebo podľa predpisov výrobcu.  
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Výpočet kubatúr :  
Názov Rozmer [mm] Počet [ks] 
Stropný panel Spiroll  200x1200x5700 62 
Stropný panel Spiroll 200x450x5700 1 
Stropný panel Spiroll 200x1120x5700 2 
Stropný panel Spiroll 200x380x5700 1 
Stropný panel Spiroll 200x1200x2900 32 
Stropný panel Spiroll 200x1120x2900 1 
Stropný panel Spiroll 200x380x2900 1 
Stropný panel Spiroll 200x1200x4100 8 
Stropný panel Spiroll 200x380x4100 1 
Stropný panel Spiroll 200x1200x4300 12 
Stropný panel Spiroll 200x750x4300 1 
Tabulka2: Zoznam použitých nosníkov Spiroll  
 
5.2.2 Doprava materiálu 
 
Prijatie: 
Stropné panely Spiroll budú dodávané na stavenisko priebežne na sústave ťahačov 
s valníkovým návesom. Náves musí mat rovnú a čistú úložnú plochu, na ktorej môže 
ľubovoľné umiestniť podklady pre typy a dĺžky panelov. Podložky  umiesťuje vo zvislici 
nad sebou, podklady o priereze 100 x100mm.  
Panely sa budú prepravovať vo vodorovnej polohe. 
 
Sekundárne :  
Po vertikálnej preprave stropných panelov Spiroll na stavbe je určený autožeriav LUNA 
AT 60/42. K premiestňovaniu stropných panelov sa  použijú samosvorne kliešte. Dĺžka 
prameňa je min. 0,6m a priemer kliešti  je min. 16mm.  
 
5.2.3 Skladovanie materiálu  
 
Pokiaľ nie je možná priama montáž z dopravného prostriedku, tak sa výrobky skladujú vo 
výrobnej polohe na rovnom, spevnenom, odvodnenom a dostatočné únosnom teréne. 
Umiestňujú sa na drevené podložky v 1/10 rozpätí  max. 600mm od čela panelu. Podložky  
musia  byť zvislo nad sebou. Výška stropu nesmie presahovať 4m a medzi stropmi musí 
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byť zachovaná bezpečná šírka prechodu min. 0,8m. Pri manipulácii nesmie dôjsť 
k poškodeniu dielcov. Na uskladnené dielce je zakázané vystupovať, vyliezať. 
 
 
    Obrázok  1: Uskladnenie  Spiroll 
 
5.3 Prevzatie pracoviska  
 
Pred zahájením montáže železobetónových panelov Spiroll budú ukončené všetky nosné 
konštrukcie podľa projektovej dokumentácie. Konštrukcie budú ukončené múrom do 
požadovanej výšky. Povrch muriva musí byt čistý a neporušený. Dôraz kladieme na 
rovnosť a celistvosť murovanej konštrukcie. 
 
5.4  Pracovné podmienky  
 
Stavenisko je vybudované pred samotným začiatkom stavby. Pri montáži stropných 
panelov Spiroll bude stavenisko zariadené podľa platných predpisov a noriem. Na 
stavenisku budú zriadené šatne pre zamestnancov, sociálne zariadenia, kancelárie, sklady 
a skládky materiálu. Skládky budú umiestené na priľahlých parkovacích plochách, ktoré 
budú súčasťou staveniska. Skládky sú poriadne odvodnené. Priestor staveniska a jeho 
okolia bude riadne označený všetkými potrebnými dopravnými značkami. Stavenisko je 
napojené na inžinierske siete. Elektrická energia bude dodávaná elektrickým rozvádzačom 
220/380V. Miešacie centrum bude napojené pomocou gumových hadíc na vodovodný rad 
z prebudovanej vodovodnej šachty.  
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Stropné dielce sa budú ukladať  podľa navrhnutej projektovej dokumentácie. 
Je potrebné sledovať teplotu vzduchu podľa ČSN EN  1996-2, eurokódu 6. Nameraná 
hodnota je následne zaznamenávaná do stavebného denníka a to na začiatku , v strede a na  
konci pracovnej doby. Kontrola povrchovej teploty murovaných materiálov je zahájená 
pred začiatok prác. Lepenie izolácie na vencovú tehlu  je možné iba vtedy ak teplota 
neklesne  pod -5°C.[6] 
Po dokončení uloženia dielcov sa pripravia práce,  materiál na vyhotovenie 
železobetónového venca po obvode budovy. Výstuž, ktorá sa použije na ŽB veniec, nesmie 
byť mastná, hrdzavá a nie je možné  ju zvariť pokiaľ sa na nej nachádza sneh alebo ľad.  
Betonárske práci sa konajú až po skontrolovaní výstuže. Betónovú zmes  nie je možné 
nechať  voľne padať z viac ako 1m.  
Po dokončení  prác betónová zmes bude stále vo vlhku až kým nezatvrdne.  
 
5.5  Personálne obsadenie  
 
Na uskutočnenie stropných konštrukcií bude dohliadať stavbyvedúci alebo nim poverený 
majster. Pred zahájením práce obsluha kontroluje technický stav všetkých nástrojov. 
Montážne práce vykonávajú iba zamestnanci, ktorý sú  k tomu dôkladné preškolený. Musí 
mať platné preukazy alebo osvedčenie, ktoré ich oprávňuje robiť danú  pracú.  
 
K personálnemu obsadeniu nálezy:  
 Vedúci čaty – montážnik   preukaz o práci vo výškach  
 Montážnik 1x    preukaz o práci vo výškach  
 Pomocní pracovník 2x   preukaz viazača  
 Žeriavnik 1x    preukaz  na obsluhu žeriava   
 Zvárač 1x      zváračský preukaz  
 
5.6 Stroje a pomôcky  
Stroje: 
 Ťahač MAN TGX 18.440 
 Cyklická bubnová miešačka Atika Expert 185 
Diplomová práca 2017 
 
 32       
 
 Brúska Makita GA 9030SF01 
 Zváračský invertor  GAMA 1500L  
 Autožeriav Luna AT 60/42 
 
Náradie :  
 Gumová palica  
 Murovacia lyžica  
 Murárska naberačka  
 Brusná  hladička  
 Vodováha  
 Rebrík 2x 
 Páčidlo 2x 
 Lopaty  
 Kliny  
 
Pomôcky BOZP :  
 Ochranný odev, obuv  
 Pracovné rukavice  
 Prilba  
 Ochranné okuliare  
 Istiace lano  
 Tlmič pádu  
 Istiaci postroj  
 
5.7  Pracovný postup 
 
Montáž stropných panelov Spiroll uskutočníme podľa  príslušných noriem ČSN a EN. 
Montáž urobia preškolení pracovníci, ktorí sú dokonale zoznámený s projektom, 
technologickými zásadami a s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Pracovníci pracujúci vo výškach musia  mať pre vykonávanú  prácu požadované 
kvalifikácie a potvrdenie o zdravotnom stave pre prácu vo výškach. Ostatní pracovníci, 
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ktorí sa podieľajú svojou činnosťou na montážnych prácach, musia byť zoznámení 
s uvedenými dokumentmi, predpismi a nariadeniami v rozsahu svojej činnosti pri montáži.   
 
Práca nemôže byť začatá ani pokračovať pri rýchlosti vetra 10m/s, pri znížený viditeľnosti 
a pre pochybnostiach o strate stability konštrukcie alebo jej časti.   
 
Stropné panely budú osadené podľa projektovej dokumentácie zhotovenej projektantom. 
Jednotlivé dielce uložené na stavenisku sú označené, kvôli postupnému  zdvíhaniu 
a ukladaniu panelov.  
 
Pred zahájením montáže prebehne prebierka a kontrola dielcov, rovnako tak i prebierka 
podporných konštrukcií – výsledky prebierok musia byť zapísané v stavebnom denníku. 
Nutné je kontrola funkčnosti všetkých montážnych a bezpečnostných pomôcok.   
Manipulácia po stavenisku je zaistená dvojramenným reťazovým úväzkom. Reťaz musí 
byť umiestená 20cm od líca panelu. Všetky panely musia byť viazané podľa pokynov 
výrobcu a vo výške približne 20cm. Pred definitívnym dvihnutím kontrolujeme bezpečné 
uviazanie. Všetky prvky musia byť zdvíhané plynulo bez trhavého pohybu, húpania 
a otáčania. Panel sa pred uložením na čistý podklad musí ustáliť montážnikmi.  
Na navlhčenú podkladanú plochu  nanesieme 10mm MC 10,  do ktorej sa stropný diel 
uloží. Malta musí byť rovnomerne nanesená Na celú ložnú plochu. Pokiaľ je panel Spiroll 
v ustálenej polohe uložený podľa poprojektovej dokumentácie, môže byť odopnutý 
z montážnych lán. Prvý panel sa ukladá z rebríka, druhý a ďalšie panely sa pokladajú z už 
položených panelov.  
 
Zo škár panelov musia byť odstránené všetky nečistoty a bok dielca musí byť pred 
uskutočnením zálievky  nasiakli vodou. Následné vložíme škvarovú výstuž a zalievame 
betónom triedy C20/25 s maximálnou veľkosťou  zŕn 8mm. Pokiaľ je to možné, tak 
v betonovej zmesi je obsiahnutý plastifikátor.  Je použitá výstuž o priemere 8mm z ocele V 
10425. Zalievaná výstuž bude privarená k výstuži železobetónových vencov. Zalievaný 
beton vylievame do škár po malých častiach z vhodnej nádoby. Kontrolujeme polohu 
výstuže a nesladne hutníme plošným baranidlom (doskou hrúbky do 20mm ).  
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Obrázok  2:  Predpätý Dutinový panel hr.200mm 
5.8  Kvalita a kontrola kvality  
 
Vstupná kontrola  :  
 Prebierka pracoviska po ukončených predchádzajúcich prácach - murovanie  
 Atesty panelov Spiroll 
 Kontrola skladovaného materiálu  
 Kontrola dodržaných podmienok pre montáž panelov Spiroll 
 Kontrola rovnosti a čistoty podkladov  
 
Medzioperačná kontrola:  
 Kontrola uloženia panelov Spiroll  
 Kontrola urobenie cementovej zálievky Spirollu   
 Ošetrenie škál panelov Spiroll 
 
 
 Výstupná kontrola  :  









5.9 Bezpečnosť s ochrana zdravia  
 
Fyzická osoba vykonávajúca montáž bude pri nej používajú montážne a bezpečnostné  
pomôcky a prípravky stanovené v technologickom postupe.  
Zvolený viazací postroj musí umožňovať zavesenie dielcov podľa dokumentácie výrobkov. 
Spôsob a miesto upevnenia  je volené tak , aby upevnenie i uvoľnenie viazacích 
prostriedkov mohlo byť bezpečné.  
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Pri odoberaniu dielcov zo skládky alebo u dopravného prostriedku musí byť zaistené 
bezpečné skladovanie ostatných dielcov. 
Zdvíhanie alebo prenášanie zavesených dielcov sa uskutočňuje  podľa zvláštnych 
predpisov. Je zakázané zdvíhať alebo premiestňovať bremená zasypané, upevnené, 
primrznuté alebo iným spôsobom znemožňujúce stanovenie sily potrebnej k ich 
zdvihnutiu, pokiaľ nie je  zaistené,  že nebude prekročená hmotnosť použitého zariadenia.  
Nasledujúci diel  sa môže osadiť až po bezpečnom uložení predchádzajúceho dielca.  
 
Pokyny a nariadenia vychádzajúce z Nariadenia vlády č.591/2006 Sb., bližšie minimálne 
požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa stavenisku. 
 Nariadenie vlády č.362/2005 Sb., bližšie požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci na pracovisku s nebezpečným pádom z výšky alebo hĺbky.  
 
5.10 Životne prostredie  
 
Stavba nebude mat negatívny vplyv na živote prostredie. Vzniknutý odpad behom stavby 
bude zlikvidovaný v súlade zo zákonmi. Predpokladáme, že nedôjde k výskytu 
nebezpečných látok. Ostatné odpady budú triedené do kontajnerov a odvezené na skládku. 
Riadime sa zákonom č.185/2001 Nakladanie s odpadmi, vyhláškou č.381/2001 Likvidácia 
odpadov a vyhláškou č. 309/1991 Ochrana životného prostredia.  
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5.11 Rozpočet na stropnej konš. Spiroll  
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Diplomová práca 2017 
 
 38       
 
 
6. Technologický postup stropnej konštrukcie 
POROTHERM 
  
6.1 Všeobecné informácie  
 
Ide o novostavbu administratívnej budovy umiestnenú v Ostrave. Objekt je  navrhnutý ako 
celkom bezbariérový s možnosťou použitia výťahu. Hlavný vchod je situovaný na 
východnú stranu. Zastrešenie objektu  je navrhnuté ako  jednoplášťová plocha strecha 
s min. sklonom 2%. Celkový počet kancelária je  devätnásť. Na každom poschodí sa 
nachádza kuchynka s oddychovou miestnosťou , WC pre ženy, WC pre mužov , WC pre 
invalidov.  
Stenový systém je navrhnutý z pórobetónových tvárnic hr. 300mm. Vodorovná časť je 
navrhnutá so systému POROTHERM o hr. 190mm a betonovou zálievkou 60mm.  
Okolo celého objektu sa nachádza odkvapový chodník.  
 Na pozemku sú navrhnuté parkovacie mieste pre invalidov, cyklistov, motorkárov a autá.  
 
6.2 Material, Doprava, Skladovanie   
 
Výpočet  kubatúry : 
Stropná nosníky :  
Tabuľka 3:  Použité nosníky POROTHERM 
 
Stropné vložky : 
Tabuľka 4: Použité stropné vložky MIAKO 
 
Názov Rozmery [mm] Počet [ks] 
Nosník POT 300 160x60x3000 64 
Nosník POT 425 160x60x4250 40 
Nosník POT 575 160x60x5750 125 
Názov Rozmery [mm] Počet [ks] 
MIAKO 19/62,5 PTH 250x252x190 2222 
MIAKO 19/50 PTH 250x400x190 208 
MIAKO 8/62,5 PTH 250x525x80 22 
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Vencové tehly : 
Tabuľka 5: Použitá vencová tehla  
 
Doprava:  
Dopravné prostriedky musia byť rovné a mať čistú ložnú škáru, ktorá bude dostatočne dlhá 
ma  prevoz nosníkov. Pri manipulácií s nosníkmi je nutné aby bol nosík bol zavesený max. 
50mm od  konca. Manipulácia bude zaistené pomocou viazacích prostriedkov a to 
jednoramenným lanom z ocele. Priemer lana je 20mm , nosnosť lana  4300 - 8600kg podľa 
uhlu sklonu. 
 
Skladovanie :  
 
 Skladovanie nosníkov  
Nosníky budú skladované podľa odporúčania výrobcu. Nosníky budú uložené na 
odvodnenom podklade a na drevených podložkách o rozmeroch 40x20mm, ktoré musia 
byť uložené tak, aby boli zvislo nad sebou. Výšku poukladaných nosníkov POROTHERM 
určuje výrobca s platnými predpismi o bezpečnosti práce. Nosníky budú na skládke 
roztriedené podľa  dĺžky.  V zlom a nepriaznivom počasí budú nosníky chránené pred 
poškodením. Skladovanie stropných vložiek 
Stropné vložky MIAKO PTH budú dopravené na stavenisko na EURO paletách. Materiál 
v priebehu prepravy bude zafóliovaní z dôvodu ochrany pred klimatickými vplyvmi.    
Palety budú uložené na odvodnenom a spevnenom podklade.   
 
 Skladovanie vencových tehál  
Vencové tehly budú na stavenisko privezené  na paletách o rozmeroch 1180x1000mm. 
Materiál bude počas prepravy ochránení foliou. Umiestenie tehál bude čo najbližšie 




Názov Rozmery [mm] Počet  [ks] 
VT 8/23,8 500x80x238 166 
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 Skladovanie výstuže  
Kary sieť spolu s prútmi budú riadne označené podľa poprojektovej dokumentácie. 
Armovacie prvky budú uskladnené v suchu  na pevnom podklade pod prístreškom. Medzi  
materiálmi bude dodržaná bezpečná vzdialenosť 700mm. 
 
6.3 Prevzatie pracoviska  
 
Pred zahájeným práce na stropnej konštrukcie musí byt hotová obvodová a nosná časť 
objektu. Stavbyvedúci skontroluje predchádzajúce práce vykonané na stavbe.  
 
6.4 Pracovné podmienky  
 
Pri realizácii stropnej konštrukcie nesmie rýchlosť vetra prekročiť viac ako  7m/s, 
z dôvodu zlej manipulácie s materiálom.  Nesmie dôjsť k zlej viditeľnosti pod 30m , 
sneženiu a pokles teploty  pod -10 ⁰C. 
Pri výrobe malty v chladnom období nesmie klesnúť teplota pod +5⁰C. Pri trvalo nízkych 
teplotách sa   použije ohriata voda (aspoň +60⁰C),  použije sa malta aspoň o jeden stupeň 
vyššie ako je v PD, použijú sa prísady. 
Počas murovania treba aby podklad nemal nemej ako 10⁰C. Práce musia prebiehať  bez 
prerušovania v malých záberoch .  
Pri armovacích prácach sa karí siete preložia min. na 2  oka. Použitá výstuž nesmie byť 
mastná, pokrytá  hrdzou čí ladom. 
 
6.5 Personálne obsadenie  
 
 Majster 1x   preškolený  
 Viazač 2x   preukaz viazača  
 Pracovníci 2x  preškolený  
 Žeriavnik 1x  preukaz na obsluhu žeriava   
 Zvárač 1x   zváračský preukaz  
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6.6 Stoje a pomôcky  
 
 Stroje  
 MAN TGX 26.440 6x2 
 Autožeriav  LUNA AT 60/42 
 Čerpadlo  
 Auto domiešavač Stetter C3, Basic Line AM 12 C 
 
 Pomôcky  
 Podporné lešenie  
 Kladivo  
 Vodováha  
 Nožík  
 Meter  
 Štiepačky  
 Nožnice  
 Vedierko  
 Rebrík  
 Murárska lyžica 
 Kliny  
 Sťahovacia latka    
 Vonkajšie lešenie  
 
 Ochranné pomôcky  
 Ochranné prilby  
 Rukavice 
 Ochranný odev s obuvou  
 Okuliare  
 
6.7 Pracovný postup  
 
Celý pracovný postup stropnej konštrukcie bude  prebiehať  v niekoľkých fázach, ktoré na 
seba nadväzujú.    
  Obrázok  3: Pracovné pomôcky  
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Po  dokončení všetkých vodorovných nosných stien sa uloží ťažký asfaltový pás na miesto 
kde budú uložené stužujúce vence. Pásy budú  uložené po celom obvode. Pásy sa nesmú 
ukladať na miesta na prekladmi a otvormi. 
 
Počas realizácie prvej fázy sa môže realizovať  správne uloženie podporných konštrukcií. 
Vzdialenosť medzi podpornými a nosnou stenou  bude max. 1,8m. Medzi jednotlivými  
provizórnymi podporami vznikne zaverovanie kde osová vzdialenosť stĺpcov nebude 
prekračovať 1,5m. 
 
Po dokončení rozmiestenia  podporných konštrukcií sa prechádza na ukladanie 
jednotlivých stropných nosníkov. Nosníky budú uložené na ťažké asfaltové pásy ale 
v mieste prekladu alebo otvoru budú uložené do cementovej lóže hr. 10mm. Pre potrebu  
zaistiť pevnosť nosníkov sa na  ich koniec  uložia vložky MIAKO. Uloženie nosíkov 
prebieha podľa PD.  
 
Stropné vložky MIAKO sa budú ukladať na sucho od jedného nosníka ku druhému 
postupne. Po strope sa nebude chodiť a nebude sa nejako zaťažovať. Podľa projektovej 
dokumentácie sa musia vložky v určitých miestach vynechať.   
Po následnom uložení vložiek MIAKO sa prejde na ukladanie vencovie VT8/23,8 do 
cementového podkladu hr. 10mm. Vencovky sa budú ukladať k sebe na zraz pomocou 
zámky na perodrážku. Murovanie vencoviek bude prebiehať z vonkajšieho lešenia.  Počas 
práci sa  bude kontrolovať rovnosť povrchu a zvislosť vymurovaných prvkov.   
Do priestoru vzniknutom medzi vencovou a stropnou konštrukciou sa bude vkladať 
vodovodná výstuž stužujúceho venca. Po dokončení vystuženia venca bude uložená kary 
sieť priamo na stropnú konštrukciu. Kary sieť bude uložená na distančných podložkách, 
aby sa zaistilo pod betónovanie spodnej časti výstuže.  
Po dokončení všetkých predchádzajúcich prác, je úlohou stavbyvedúceho ich skontrolovať.  
Behom každej dodávky betónu bude príjemcovi betonovej zmesi predaný dodávací list. 
Pred zahajaním  betónovania sa celá konštrukcia navlhči vodou. Po zahájení betonárskych 
práce je treba betónovanie neprerušovať a zabrániť zhromažďovaniu  betonovej zmesi na 
jenom mieste.  Použije sa Trieda betónu C 20/25 a  hrúbka betonovej zmesi nad stropom je 
60mm. Beton bude  dopravovaný na  čerpadlom na beton.  
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Behom tuhnutia  betónu ho treba ho udržiavať  vo vlhkom stave a ošetrovať. Podpory 
nosníkov sa môžu odstrániť až po celkovom zatuhnutí betónu ( po 28 dňoch). Počas 
tuhnutia sa bude betónová plocha zakrývať plachtou.   
 
 
Obrázok  4:  Rez stropnou konštrukciu 
  
6.8  Kvalita a kontrola kvality  
 
Za kvalitu vyhotovenia stropnej konštrukcie je zodpovedný  stavbyvedúci. Jeho úlohou 
bude skontrolovať všetky dodávky materiálu.  Pokiaľ bude nájdený poškodený materiál, 
stavbyvedúci danú dodávku neprevezme.  
Pred zahájením prác je povinný skontrolovať materiál či nedošlo k jeho poškodeniu alebo 
znehodnoteniu.   
Počas výstavby stropnej konštrukcie sa bude robiť vizuálna kontrola  na dodržanie 
technologického postupu, kontrola dovážaného materiálu, usporiadanie podpornej 
konštrukcie, ukladanie stropných nosníkov, vymurovanie vencov, armovacie práce, 
kontrola a držanie rovnosti vybetónovaných plôch, správne ošetrenie betónu a odstranenie 
podpornej konštrukcie.  
 
6.9  Bezpečnosť a ochrana pri práci  
 
 Každý člen pracovnej čaty bude riadne preškolený na svoju pracovnú pozíciu. 
 Budú vykonané prípravne práce pred začiatkom.  
 Bude zachovaný presný postup montáže z hľadiska stability a bezpečnosti montáže 
stavebného projektu. 
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 Členovia pracovnej čaty budú vybavený všetkými montážnymi a ochrannými 
prostriedkami, pomôckami podľa charakteru práce.    
 Pracovníci pracujúci vo výškach musia byť pre túto prácu zdravotne spôsobilý, 
vybavený pracovnými ochranami prvkami. 
 Vonkajšia a vnútorná strana  konštrukcie objektu  bude zaistená proti pádu.  
 Po uložených nosníkov sa nebude pohybovať.  
 
6.10 Životné prostredie  
 
Stavba svojou existenciou  nebude poškodzovať životné prostredie. Vzniknutý odpad pri 
výstavbe bude riadne roztriedený do kontajneroch, ktoré budú umiesené na pozemku počas 
celej výstavby  objektu. Jednotlivý roztriedený odpad následne odvezený na smetisko. 
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6.11 Rozpočet práci na stropnej konštrukcie  
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7. Prílohy 
7.1  Stoje  
 
 Man TGX 26.440 6x2 
Vozidlo bude použité k doprave a zloženiu materiálu. 
Technické parametre :   
Dĺžka kontajneru :    6,5m 
Šírka kontajneru :   4,28m 
Výška kontajneru :   1m 
Vlastná hmotnosť :   13,8t 
Nosnosť :    12,2t 













 Auto domiešavač Steterr C3, Basic Line AM 12 C   
Auto domiešavač bude používaný pre všetky práce spojené s dobetonovaním stropnej 
konštrukcie. 
Technické parametre:   
Objem bubna :  12m3 
Hmotnosť nadstavby:  5,58t 
Priemer bubna :   2400mm 
Výsypná výška :   1169mm 
 
Obrázok  5: Parametre MAN TGX 26.440  6X2  
Diplomová práca 2017 
 
 48       
 
 
Obrázok  6: Domiešavač Steterr C3, Basic Line AM 
 
 Autožeriav LUNA AT 60/42 
Autožeriav bude využívaný k montáží stropnej konštrukcie.   
Technické parametre :  
Max. hmotnosť :   60t 
Výložník :    42m 
Kosatka :    9,3-16m 
Pohon :    6x6x6 
Max. stúpavosť :  60% 




Obrázok  7: Autožeriav LUNA AT 60/42 
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Obrázok  8:Velkost ramena Autožeriava LUNA AT 
 
7.2 Náradie a mechanizmy   
 
 Zvárací invertor Sharks MIG 250Y   
Bude  použitý na zvárenie časti výstuže stropnej konštrukcie.  
Parametre:  
Napätie :    400V/50Hz 
Priemer drôtu :   0,8 - 1,0mm 
Hmotnosť :   36kg  
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 Ponorný vibrátor Wacker neuson IREN 38  
Ponorný vibrátor bude použitý pri hutnení betónových vodorovných  konštrukcií.  
Parametre:   
Dĺžka kábla :   15m 
Priemer hadice : 38mm 
Hmotnosť :  2,2kg 









 Stavebná miešačka Doma 120  
Miešačka sa bude používať pri do betónovaní malých   častý alebo úsekov.  
Parametre : 
Objem bubna :   120l 
El. pohon :    230V/50Hz 
Hmotnosť:   63 kg  




Obrázok 10:  Ponorný vibrátor Wacker neuson IREN 38 
Obrázok  11: Stavebná miešačka Doma 120 
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 Plávacia vibračná lišta ENAR QZH 
Vibračná lišta sa  bude používať pri vyliatí čerstvého  betónu na jeho uhladenie 
a zhutnenie.  
Parametre : 
Dĺžka :    2m 
Hmotnosť :   19kg 
Zdvihový objem :   25m3 










 Lešenie ALFIX  
Vonkajšie lešenie sa použije hlavne na osadenie a murovanie vencových tehál po 
obvode objektu.  
Parametre:  
Material:     oceľovo –pozinkovaný rám  
Dĺžka poľa :   0,73 - 3,07m  
Šírka poľa :     0,73 - 1,09m  








Obrázok  12: Plávacia vibračná lišta ENARQZH  
Obrázok 1 3: Lešenie ALFIX  
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 MULTIFLEX stropné nosníkové debnenie  











7.3 Základné posúdenie objektu z hľadiska stavebnej fyziky  
  
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 




 Název úlohy :  Podlaha na zemine  
 Zpracovatel :  Bc. Veronika Longauerová 
 Zakázka :  Administratívna budova v Ostrave  
 Datum :  23.11.2017 
 
 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zemině 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Desky z PVC  0,0020  0,1600  1100,0  1400,0  17000,0   0.0000 
  2  Potěr cementov  0,0480  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Kamenná vlna  0,1000  0,0460  940,0  15,0  2,5   0.0000 
  4  Asfaltový nátěr  0,0040  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  5  Beton hutný 1  0,7000  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  6  Beton hutný 2  0,1000  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
           
 
 Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
 vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná vlhkost ve vrstvě. 
 
Obrázok  14: MULTIFLEX stropne nosníkové debnenie 
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 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Desky z PVC   --- 
  2  Potěr cementový   --- 
  3  Kamenná vlna    --- 
  4  Asfaltový nátěr   --- 
  5  Beton hutný 1   --- 
  6  Beton hutný 2   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     8.3 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   43.2  1073.8     3.9  100.0   807.1 
    2        28    21.0   45.6  1133.4     3.0  100.0   757.4 
    3        31    21.0   48.5  1205.5     3.8  100.0   801.5 
    4        30    21.0   53.2  1322.3     5.8  100.0   921.8 
    5        31    21.0   60.5  1503.8     8.2  100.0  1086.9 
    6        30    21.0   65.8  1635.5    10.8  100.0  1294.7 
    7        31    21.0   68.4  1700.1    12.3  100.0  1429.8 
    8        31    21.0   67.5  1677.8    13.0  100.0  1497.0 
    9        30    21.0   61.0  1516.2    12.8  100.0  1477.5 
   10        31    21.0   54.2  1347.2    10.9  100.0  1303.3 
   11        30    21.0   48.9  1215.4     8.6  100.0  1116.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9     6.0  100.0   934.6 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvačnosti zeminy). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.893 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.326 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.35 / 0.38 / 0.43 / 0.53 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       6300.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.8 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.99 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.920 
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 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.3   20.2   20.1   11.0   11.0    8.6    8.3 
 p [Pa]:   1367   1194   1189   1188   1164   1103   1093 
 p,sat [Pa]:   2380   2372   2347   1316   1309   1117   1093 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.018E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 






      
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
      
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zemine  
 Zpracovatel :  Bc. Veronika Longauerová  
 Zakázka :  Administratívna budova v Ostrave  
 Datum :  23.11.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Desky z PVC  0,0020  0,1600  1100,0  1400,0  17000,0   0.0000 
  2  Potěr cementov  0,0480  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Kamenná vlna  0,1000  0,0460  940,0  15,0  2,5   0.0000 
  5  Asfaltový nátěr  0,0040  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
  6  Beton hutný 1  0,7000  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  7  Beton hutný 2  0,1000  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
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 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Desky z PVC   --- 
  2  Potěr cementový   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Kamenná vlana   --- 
  5  Asfaltový nátěr   --- 
  6  Beton hutný 1   --- 
  7  Beton hutný 2   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    95.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.805 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.025 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.05 / 1.08 / 1.13 / 1.23 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.7E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.21 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.763 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1196.87 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.65 C 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
   Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  8,3 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Desky z PVC  0,002       0,160  17000,0 
   2  Potěr cementový  0,048       1,160  19,0 
   3  Kamenná vlna   0,100       0,046  2,5 
   4  Asfaltový nátěr  0,004       0,210  1200,0 
   5  Beton hutný 1  0,700       1,230  17,0 
   6  Beton hutný 2  0,100       1,300  20,0 
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   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,289 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,920 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,326 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   





     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
      
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový plášť   
 Zpracovatel :  Bc. Veronika Longauerová 
 Zakázka :  Administratívna budova v Ostrave  
 Datum :  23.11.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit jemná š  0,0020  0,800  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
  2  Ytong P2-400  0,3000  0,1080  1000,0  400,0  7   0.0000 
  3  Isover EPS S100  0,1500  0,0360*  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  4  Baumit vnější   0,1000  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000             
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 *ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem  
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit jemná štuková omítka  (FeinPutz ) --- 
  2  Ytong P2-400     --- 
  3  Isover EPS S100 -15  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946  
  4  Baumit vnější    ---   
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 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   48.5  1205.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   53.2  1322.3     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   60.5  1503.8    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   65.8  1635.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   68.4  1700.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   67.5  1677.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.0  1516.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   54.2  1347.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.9  1215.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.690 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.127 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23/ 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6,6E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       877.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         15.6 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.80 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
   
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4       e   
 theta [C]:   20.4   20.3   7.4   -14.7    -14.8 
 p [Pa]:   1334  1322    1121   162     138 
 p,sat [Pa]:   2339   2330  1027    169     168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
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 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.161E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
   Název konstrukce:   Obvodový plášť  
 
   Rekapitulace vstupních dat 
  
   Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
   Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
  Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
   Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
  Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
  Skladba konstrukce 
  
    Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
     1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,010       0,800  12,00 
     2  Ytong P2-400  0,300       0,108  7,0 
     3  Isover   EPS 100S-15  0,150       0,036  40,0 
     4  Baumit  vnější štuková omítka  0,010       0,470  25,0 
 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
    Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
    Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
    Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
    na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
    Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
    tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
    Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
     zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
    naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
    Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
    Vypočtená hodnota: U =   0,127 W/m2K 
    U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
    Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
    mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
    Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
   Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
      
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha nad voľným priestorom  
 Zpracovatel :  Bc.Veronika Longauerová 
 Zakázka :  Administratívna budova v Ostrave  
 Datum :  23.11.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěném či mene vytap. vnitřním prostorem  
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Desky z PVC  0,0020  0,1600  1100,0  1400,0  17000,0   0.0000 
  2  Potěr cementov  0,0480  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Kamenná vlna  0,0500  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  4  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  5  Isover  EPS 100S  0,2000  0,0360  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
  6  Baumit vnější   0,010  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Desky z PVC   --- 
  2  Potěr cementový   --- 
  3  Kamenná vlna   --- 
  4  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm --- 
  5  Isover EPS 100 S  --- 
  6  Baumit vnejší    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    19.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6,179 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.133 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
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 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.0E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       936.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.25 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   18.5   18.5   18.3   12.5   11.2  -14.5  -14.5 
 p [Pa]:   1208    469    449    406    297    167    165 
 p,sat [Pa]:   2135   2128   2103   1451   1331    172    172 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.345E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 




    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
   Název konstrukce:   Podlaha nad voľným priestorom  
 
   Rekapitulace vstupních dat 
  
    Návrhová vnitřní teplota Ti:  18,0 C 
    Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
     Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
    Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
    Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  19,0 C 
     Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
    Skladba konstrukce 
  
    Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
      1  Desky z PVC  0,002       0,160  17000,0 
      2  Potěr cementový  0,048       1,160  19,0 
      3  Kamenná vlna  0,050       0,039  40,0 
      4  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
      5  Isover EPS 100S 0,200       0,036 30,0 
      6  Baumit vnejší   0,001       0,700  100,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
    Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,738 
    Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
    Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
    na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
     Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
    tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
    Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
    zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
    naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
    Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
    Vypočtená hodnota: U =   0,133 W/m2K 
    U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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     Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných1  mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
     III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
    Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
    Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   




      
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
      
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha nad voľným priestorom  
 Zpracovatel :  Bc. Veronika Longauerová  
 Zakázka :  Administratívna budova v Ostrave  
 Datum :  23.11.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěném či mene vytap. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Desky z PVC  0,0020  0,1600  1100,0  1400,0  17000,0   0.0000 
  2  Potěr cementov  0,0480  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Kamenná vlana  0,0500  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  4  Dutinový panel  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100 0,2000  0,0360  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6  Baumit vnější   0,010  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Desky z PVC   --- 
  2  Potěr cementový   --- 
  3  Kamenná vlana   --- 
  4  Dutinový panel   --- 
  5  Iover EPS 100S   --- 
  6  Baumitň vnější    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
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 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   48.5  1205.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   53.2  1322.3     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   60.5  1503.8    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   65.8  1635.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   68.4  1700.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   67.5  1677.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.0  1516.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   54.2  1347.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.9  1215.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6,179 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.153 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       936.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.7 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.25 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.4   20.3   20.1   13.9   13.0  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367    490    466    415    296    141    138 
 p,sat [Pa]:   2391   2382   2352   1583   1501    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.256-0008 kg/(m2.s) 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
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 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad voľným priestorom  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Desky z PVC  0,002       0,160  17000,0 
   2  Potěr cementový  0,048       1,160  19,0 
   3  Kamenná vlana  0,050       0,039  40,0 
   4  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   5  Isover  EPS 100S  0,200       0,036  50,0 
   6  Baumit vnější   0,010      0,470  25,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,153 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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 DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
     
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 
 Název úlohy :  Roh nad voľným priestorom                                                     
 Zpracovatel :  Bc. Veronika Longauerová                        
 Zakázka :  Administratívna budova v Ostarave                            
 Datum :  23.11.2017       
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     81 
 Počet vodorovných os:     83 
 Počet prvků:  13120 
 Počet uzlových bodů:   6723 
 
  Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
 
    1  Isover EPS 100S-15     0.040     0.040        40        40    1   81    1    9 
    2  Isover EPS 100S      0.037     0.037        30        30    1    9    9   83 
    3  Dutinový panel      1.200     1.200        23        23    9   81    9   17 
    4  Ytong P2-400        0.108     0.108     7.000     7.000    9   25   17   83 
    5  Kamenná vlna      0.043     0.043     3.200     3.200   25   81   17   19 
             
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 
  ve směru osy X a Y1 a Y2 jsou čísla os ve směru osy Y vymezující zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1   2011   2075     20.60        0.13    50.0     1.21     10.00 
     2   2011   6659     20.60        0.13    50.0     1.21     10.00 
     3      1   6641    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     4      1      9    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
     5      9     83    -15.00        0.04    84.0     0.14     20.00 
           
   
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 




  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
          
    1   20.6        0.13   50   17.93      20.02386       0.56247 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -20.02383       0.56247 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1    9.81    17.93   0.925  ne     ---     --- 
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   VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PODĽA STN 730540-2 (2012)   
 
 Názov úlohy:   Roh nad voľným pierotom  
 Teplota vnútorného vzduchu      Ti  =   20,60 C 
 Rel. vlhkosť vnútorného vzduchu Fii =   50,00 % 
 
   I. Požiadavka na vnútornú povrchovú teplotu (čl. 4.3):    
  
  Požiadavka: Tsi,N = Tsi,80+dTsi =   13,20+0,20 = 13,40 C 
       Požiadavka platí pre posúdenie nepriesvitné konštrukcie. 
  Vypočítaná hodnota:      Tsi =   17,93 C 
  
  Tsi > Tsi,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
   II. Požiadavka na teplotný faktor (čl. 4.3.5):    
  Požiadavka: fRsi,N =  0,798 
  Vypočítaná hodnota: fRsi =  0,925 
  fRsi > fRsi,N ...  POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
 
   III. Požiadavka na šírenie vlhkosti konštrukciou (čl. 5):   
  Požiadavky:   1. Skondenzovaná vodná para nesmie ohroziť funkciu kcie. 
   2. Ročná bilancia vodnej pary musí byť Mc < Mev. 
   3. Ročné množstvo kondenzátu musí byť Mc < 0,1 kg/(m2.a) pre jednoplášťové 
       strechy, resp. Mc < 0,5 kg/(m2.a) pre ostatné konštrukcie. 
  
  Vyhodnotenie 1. požiadavky musí urobiť projektant, napr. na základe grafických výstupov programu. 
  
  Vyhodnotenie 2. požiadavky je sťažené tým, že neexistuje žiadna všeobecne uznávaná a normovaná 
  metodika výpočtu celoročnej bilancie v podmienkach 2D vedenia tepla a vodnej pary. 
  Orientačne je možné použiť výsledky dosiahnuté metodikou programu AREA. 
  
  








Obrázok  10:Detail rohu  posúdený nad voľným priestorom  v programe Area  
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8. Záver 
V mojej diplomovej práci sa venujem návrhu administratívnej budovy situovanej 
v Ostrave. Budova je navrhnutá ako nepodpivničená s 19 kanceláriami spolu s kuchynkou 
a oddychovými miestnosťami, výťahom a  schodiskovým priestorom. Zastrešenie je 
riešené plochou jednoplášťovou strechou. Hlavný vchod budovy je umiestený na 
východnej strane. Súčasťou objektu sú aj parkovacie miesta a vjazd na hlavnú  
komunikáciu z ul. Vaclavská. 
Najdôležitejším aspektom bolo navrhnúť objekt ako celkom bezbariérový.  
 
Ďalšou súčasťou DP bol technologický postup  pre navrhované stropné systémy, rozpočet 
a harmonogram prác. 
Stropné panely Spiroll boli zhotovené u výrobcu a následne prevezené na  stavenisko.  
Počas predávania boli skontrolované, roztriedené a umiestené na príslušné vopred 
nachystané miesto na uskladnenie. Po skontrolovaní rovnosti obvodového a nosného  
systém mohli byt uložené panely Spiroll.  Po uložení sa prešlo k zhotoveniu debnenia pre 
stužujúci veniec. Následne sa  pristúpilo k betónovaniu a vloženiu výstuže do skál a zaliate 
zálievkou. Stavebný technologický postup bol o to jednoduchší v mnohých ohľadoch.  
Technologické práce neboli také náročne ako u druhej  navrhovanej varianty. Po finančnej 
stránke sa stropný systém stal oveľa náročnejší ako sa predpokladalo.  
 
Stropný systém POROTHERM bol náročnejší na stavebné práce Jednotlivé práce  na seba 
navzájom nadväzovali a navzájom sa ovplyvňovali. Dôležitou súčasťou sa stala kontrola 
rovnosti  podkladového materiálu a rozmiestenie podpornej konštrukcie pod stropy. Po 
vykonaní týchto základných krokov sa mohlo pristúpiť k jednotlivému ukladaniu  
stropných nosníkov a vložiek. Po správnom uložení sa zhotovilo debnenie na stužujúci 
veniec a rozmiestila sa výstuž. Po skontrolovaní previazania vystužujúcich  prútov sa 
prešlo k betónovaniu,  ale iba za určitých  vhodných podmienok . Betónová zmes  bola 
ošetrovaná a nechala sa vyzrieť do pevného stavu. Výhodou Stropného systému 
POROTHEM sa stala dosiahnutá cena.  
  
Hlavnými podmienkami pri výbere správnej stropného systému by mala byť kvalita, 
náročnosť technologických prác ale aj cena. Pri výbere treba zahladiť možnosť recyklácie 
po ukončený cyklu stavby . 
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